
Estratto da DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 54 DEL 17-10-2022 All. 
sub. 2 Relazione accPEF “Aggiornamento predisposizione tariffaria MT3 (pag. 22)

2.3 Dati relativi alle immobilizzazioni (pag. 17 della relazione accompagnamento PEF)
2.3.1. Investimenti e dismissioni
I dati degli investimenti 2020 e 2021 realizzati da Umbra Acque sono stati validati effettuando il 
controllo con i valori iscritti a bilancio.
Per gli anni 2020 e 2021 sono ancora in corso i controlli della struttura tecnica dell’AURI inerenti 
alla conformità degli interventi realizzati con i criteri di riconoscimento adottati.

2.3.3. Attestazione, o adeguata motivazione in caso di scostamento, della corrispondenza tra gli 
investimenti programmati e gli investimenti effettivamente realizzati con riferimento agli anni 2020 
e 2021

L’attestazione  della  corrispondenza  tra  gli  investimenti  programmati  e  gli  investimenti 
effettivamente realizzati è stata svolta in maniera analitica per l’anno 2020. Per l’anno 2021 l’AURI 
si riserva di svolgere l’analisi di controllo puntuale riprendendo eventuali importi non riconosciuti 
nella componente di conguaglio RC IP2023 .
Ai fini della corrispondenza tra gli investimenti programmati e gli investimenti realizzati 2020-2021 
si riportano i dati aggregati desunti dai cronoprogrammi degli interventi.

Tab. 1
pianificati MTI-3 Consuntivi

Riepilogo investimenti 2020 2021 2020 2021

Valore investimento annuo (lordo contributi) 
A

26.709.000 31.204.500 27.822.166 30.332.037

Entrata in esercizio al lordo dei contributi 21.531.438 25.499.350 19.910.533 24.540.563

Contributi 8.824.625 11.767.829 11.403.392 7.943.319
Tasso di realizzazione (calcolato sulla 
produzione A)

104,1% 97,2%

Commento: secondo la delibera ARERA il  valore dell’investimento è quello desunto dal “costo 
storico di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione, ovvero al costo di realizzazione 
delle stesse” (art. 8 All. A del 580/19).

Quindi il tasso di realizzazione calcolato sull’entrata in esercizio:  0,92% nel 2020 e 0,96% per il 
2021, ma ancora da sottoporre a controllo tecnico da parte dell’AURI.

Considerando il tasso degli investimenti realizzati al netto dei contributi:
Per il 2020 risultano pianificati investimenti per € 12.706.813 e realizzati € 8.507.141, (tasso di 
realizzazione pari a 0,67 %),  mentre i contributi pubblici aumentano di  € 2.578.767 (pianificati € 
8.824.625, consuntivo € 11.403.3922)

Quindi a fronte di maggiori contributi pubblici concessi il gestore realizza meno investimenti.

Per il 2021 gli investimenti al netto dei contributi programmati sono € 13.731.521, mentre quelli 
realizzati sono € 16.597.244, ma ancora da sottoporre a controllo da parte dell’AURI.



-  CONFRONTO CON LA PROGRAMMAZIONE APPROVATA CON DEL CONSIGLIO 
DIRETTIVO AURI DEL 25 DEL 20-10-2020 (ALLEGATO SUB-2 RELAZIONE PEF, PAG. 
41).

La programmazione degli investimenti per il periodo 2020-2023 era la seguente:

Tab. 2  

Programm. Investimenti  Delibera CD 25 
DEL 20-10-2020 (Allegato sub-2 Relazione PEF, pag. 
41)

2020 2021 2022 2023

Investimenti programmati annuo lordo 
contributi

26.709.000 31.204.500 33.528.000 29.845.500

Contributi 5.084.512 9.514.474 6.216.000 4.980.000

Investimento annuo netto contributi 21.624.488 21.690.026 27.312.000 24.865.500

Investimento consuntivo netto (come da  
Tab. 1)

8.507.141 16.597.244

Tasso di realizzazione netto contributi 0,39% 0,76%

Intanto i costi di capitale (capex) da coprire con la tariffa sono stati calcolati sul programma degli 
investimenti annui al lordo contributi attesi.


